



**DÉCISION PRISE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2024 –45
MODIFICATIONS AU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION
D'UN GROUPE SCOLAIRE A SEYSSES– LOTS N°1 AU N°19**

Le Maire de la Commune de Seysses,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22, alinéa 4,

Vu la délibération n° 4671 en date du 9 juin 2020 donnant délégation au Maire par le Conseil Municipal pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que de toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».

Vu le Code de la Commande Publique,

Une consultation a été lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert (articles L. 2124-2 et R. 2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique) pour les travaux de construction d'un 3eme groupe scolaire à Seysses.

Le marché a été attribué ainsi :

| LOTS | DESIGNATION | TITULAIRE | MONTANT en EUROS HT |
|------|--|---|------------------------|
| 1 | Voirie et Réseaux Divers | SPIE BATIGNOLLES MALET 30 avenue de Larrieu 31 081 TOULOUSE CEDEX 1 | 1 073 695.58 € |
| 2 | Gros Œuvre | GBMP 16 Bd Marcel Paul 31 170 TOURNEFEUILLE | 1 840 000.00 € |
| 3 | Structure Bois / Couverture Tuiles | ECO ET AVENIR BOIS 10 Allée des Vignes 31 390 CARBONNE | 857 183.92 € |
| 4 | Charpente Métallique / Bac de couverture | FABRE ET REDON 6, avenue du Docteur GUIRAUD 81 500 LAVAUUR | 255 900.52 € |
| 5 | Etanchéité | CDS ZI Activestre 31 390 CARBONNE | 83 388.10 € |
| 6 | Menuiserie Extérieure | LABASTERE 31 zi Lavigne Voie Hermes 31190 AUTERIVE | 549 507.00 € |
| 7 | Cloison / Doublage Plafond | ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE 7 Rue Sirven 31 103 TOULOUSE | 272 938.21 € |
| 8 | Menuiserie intérieure | TEANI Route de Touget 32 200 GIMONT | 274 956.30 € |
| 9 | Mur mobile | SANS SUITE | |
| 10 | Carrelage | SARL LACAZE 1357 avenue de Falguières 82 000 MONTAUBAN | 58 717.50 € |
| 11 | Peinture | LORENZI 47 Avenue de la Bigorre 31 210 MONTREJEAU | 103 462.50 € |

| LOTS | DESIGNATION | TITULAIRE | MONTANT |
|------|--|--|----------------|
| 12 | Sol Souple | SARL LACAZE 1357 avenue de Falguières 82 000 MONTAUBAN | 158 778.80 € |
| 13 | Signalétique | CND Signalétique 4 Rue des Peupliers 31 700 BLAGNAC | 19 818.00 € |
| 14 | Electricité | ALIBERT et Fils Le Prieuré 31 410 LONGAGES | 431 791.11 € |
| 15 | Chauffage Ventilation Climatisation / Plomberie / Sanitaire | ALIBERT et Fils Le Prieuré 31 410 LONGAGES | 1 211 534.64 € |
| 16 | Equipement cuisine | SAS MARIN 7 Chemin du Chapitre 31 100 TOULOUSE | 182 000.00 € |
| 17 | Ascenseur | CFA DIVISION DE NSA 6 rue de la goelette Ze du grand large 86 280 ST BENOIT | 20 400.00 € |
| 18 | Espace Verts | CAUSSAT ESPACES VERTS 1 Chemin de Sandreau Cédex 3056 31 700 DAUX | 286 722.00 € |
| 19 | Vêture | SOLS FACADE 7 chemin du Chapitre 31100 TOULOUSE | 225 000.00 € |

En application de l'article R.2194-2 et R.2194-3 du code de la commande publique, plusieurs modifications du marché ont pour objet d'augmenter le montant des contrats pour le(s) motif(s) suivant(s) : Prestations supplémentaires non prévues au contrat initial.

Les prestations du marché initial doivent être complétées par les modifications indiquées dans le tableau ci-dessous afin d'ajouter des prestations complémentaires pour la construction d'un groupe scolaire :

| lot | tiers | nature | avenants | modification | Publié le | nouveau montant marché | taux d'augmentation |
|-----|---|--|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | SPIEBATIGNOLLESMALET 30 Avenue de Larrieu 31100 TOULOUSE | caniveaux devant portes | n°1 | 3 990,00€ | 1 077 669,36€ | 0,37% | |
| 1 | SPIEBATIGNOLLESMALET 30 Avenue de Larrieu 31100 TOULOUSE | raccord EJS sous ponceau | n°2 | 6 091,40€ | 1 083 776,98€ | 0,94% | |
| 1 | SPIEBATIGNOLLESMALET 30 Avenue de Larrieu 31100 TOULOUSE | revêtement sur ponceau | n°3 | 17 323,30€ | 1 101 100,28€ | 2,55% | |
| 1 | SPIEBATIGNOLLESMALET 30 Avenue de Larrieu 31100 TOULOUSE | variante béton bitumeux 0/6 miel | n°4 | 46 688,40€ | 1 147 788,68€ | 6,90% | |
| 2 | GEMP 16, Bd Marcel Paul –Zl de Pahin 31770 TOURNÈFEUILLE | béton vu et dalles portées extérieures | n°1 | -4 044,90€ | 1 835 955,10€ | -0,22% | |
| 2 | GEMP 16, Bd Marcel Paul –Zl de Pahin 31770 TOURNÈFEUILLE | isolant et réseaux sous dallage | n°2 | 18 286,56€ | 1 854 241,66€ | 0,77% | |
| 2 | GEMP 16, Bd Marcel Paul –Zl de Pahin 31770 TOURNÈFEUILLE | immobilisation | n°3 | 18 572,66€ | 1 872 814,32€ | 1,78% | |
| 2 | GEMP 16, Bd Marcel Paul –Zl de Pahin 31770 TOURNÈFEUILLE | reprise d'études | n°4 | 6 600,00€ | 1 879 414,32€ | 2,14% | |
| 3 | ECO ET BOIS ZAC ACTIVESTRE 10 Allée des Vignes 31390 CARBONNE | désenfumage cages d'escalier | n°1 | 10 360,60€ | 867 544,52€ | 1,21% | |
| 5 | OCS Zl Activestre 31390 CARBONNE | sorties en toiture | n°1 | -1 934,00€ | 81 454,10€ | -2,32% | |
| 7 | ETP Zl de Thibaud, 7 rue Srven 31100 TOULOUSE | plafond 600* 1200 | n°1 | 14 860,36€ | 287 798,57€ | 5,44% | |
| 7 | ETP Zl de Thibaud, 7 rue Srven 31100 TOULOUSE | modification porte à galandage | n°2 | 2 118,00€ | 289 916,57€ | 6,22% | |
| 7 | ETP Zl de Thibaud, 7 rue Srven 31100 TOULOUSE | retombée BA type cloison 72 | n°3 | 3 645,15€ | 293 561,72€ | 7,56% | |
| 16 | SASMARIN 7 chemin du Chapitre 31100 TOULOUSE | modifications fourniture matériels | n°1 | 10 459,62€ | 192 459,62€ | 5,75% | |
| 19 | SOL FACADE 7 chemin du Chapitre 31100 TOULOUSE | plaquette entrée maternelle et élémentaire | n°1 | 4 332,46€ | 229 332,46€ | 1,93% | |

Considérant l'exposé ci-dessus,

DÉCIDE :

Article 1 : D'approuver les modifications de marché tel que présentées ci-dessus,

Article 2 : La présente décision sera transmise au contrôle de légalité, publiée sur le site internet de la collectivité, et portée à la connaissance des conseillers municipaux lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.

Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et de sa réception par le représentant de l'Etat s'il s'agit d'un acte soumis à cette obligation de transmission en vertu des dispositions de l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Fait à Seysses, le 25 novembre 2024.

Le Maire,
Jérôme BOUTELOUP

